



## PLAN DE TRABAJO

### Viernes 03/06/2011

<b>15:00 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Verificaciones Técnicas (IFEVI)
<b>20:30 h.</b>	D. Daniel Rey Mosquera	Ceremonia de Salida (Porta do Sol, Vigo)
<b>19:30 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Publicación Lista de Autorizados (IFEVI)

### Sábado 04/06/2011

<b>07:30 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	C.H. Salida P. Asistencia (IFEVI)
<b>08:24 h.</b>	D. Daniel Rey Mosquera	Control Stop TC1 Covelo
<b>10:07 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Entrada Reagrupamiento (IFEVI)
<b>13:06 h.</b>	D. Daniel Rey Mosquera	Stop TC5 Mondariz
<b>13:53 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Entrada Reagrupamiento (IFEVI)
<b>16:34 h.</b>	D. Daniel Rey Mosquera	Stop TC7 Maceira
<b>18:18 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Entrada Reagrupamiento (IFEVI)
<b>19:27 h.</b>	D. Daniel Rey Mosquera	Stop TC9 Maceira
<b>21:50 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Llegada del Rallye (Porta do Sol, Vigo)
<b>22:45 h.</b>	D. Daniel Rey Mosquera	Verificaciones Finales (Talleres ROFERVIGO)

### Domingo 05/06/2011

<b>00:00 h.</b>	D. Oscar Rodríguez Formoso	Publicación Clasificación Final
-----------------	----------------------------	---------------------------------